

ID da Ação	Identificação do dispositivo legal	Tema/ Grupo/Seção/Anexo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PDI-01	Resolução CNJ 468/2022	Aquisições e Contratações	Elaborar e Aprovar Plano de Contratações de TIC 2026	1. Levantamento de necessidades de TIC; 2. Análise do Plano do ano anterior; 3. Elaboração da minuta do plano pela SPO; 4. Aprovação do plano pelo CETIC e CGTIC.	agosto / 2025	dezembro / 2026	STI
PDI-02	Questionário Governança TCU - Resolução 370/21	Gestão e Governança (mapeamento de processos, etc)	Atualizar processo de planejamento de TIC	1. Atualizar o processo de elaboração dos instrumentos de planejamento da TI considerando a Resolução 370/21, garantindo que: a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação ; b) integração com o processo de planejamento institucional; c) estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) e os mantêm atualizados; d) formalização do processo e definição de responsabilidades.	agosto / 2025	dezembro / 2026	ASPGOVTI
PDI-03	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Infraestrutura de TI	Utilizar ferramentas de inteligência	Conforme disposto na Resolução N.º 322/2020.	agosto / 2025	dezembro / 2026	ASPLAN
PDI-04	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Infraestrutura de TI	Disponibilizar a infraestrutura adequada para as salas de audiência	1 - Transmissão on-line adequada das audiências realizadas no âmbito do 1º grau (física) 2 -Disponibilizar equipamentos que permitam a gravação de audiência presenciais; 3 - Avaliar a utilização do Zoom para a realização e gravação local das audiências por video conferência (virtuais)	julho / 2021	dezembro / 2024	CIE
PDI-05	Plano de Continuidade dos serviços essenciais de TI	Infraestrutura de TI	Garantir a alta disponibilidade da rede lógica do Tribunal com a implementação de redundância de equipamentos objetivando eliminar os pontos únicos de falha	Continuidade dos serviços prestados pelo Tribunal. 1. Implementar infraestrutura de comunicação entre a sede e a Central de atendimento, por meio de fibra ótica; 2. Aquisição de servidores para montagem de ambiente secundário de processamento de dados e backup.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CIE

PDI-06	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Infraestrutura de TI - mapeamento de processos	Elaborar processo de gerenciamento de ativos de microinformática, de infraestrutura e telecomunicação, incluindo inventário e configuração (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CIE/ASPLAN/ASPGOVTI
PDI-07	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Infraestrutura de TI - mapeamento de processos	Estabelecer o processo de desenvolvimento de software	O processo deve garantir que sejam atendidos os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital, acessibilidade (eMag), avaliação da existência de sistemas já disponíveis no Poder Judiciário e contemplar as fases do desenvolvimento (gerenciamento de escopo, de requisitos, sustentação, arquitetura, desenvolvimento, manutenção).	agosto / 2025	dezembro / 2026	SDBD
PDI-08	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Normativos	Estabelecer Política de Renovação do Parque computacional - Secretaria e Zonas Eleitorais	1. Elaborar minuta de Normativo e apresentar para o CGTIC. 2. Aprovada a minuta, enviar para a Administração superior.	agosto / 2025	dezembro / 2026	STI
PDI-09	Planejamento Institucional - Mapeamento de processos institucionais	Eleições	Modelar processo de trabalho para realização das Eleições Comunitárias	Melhorar a comunicação entre as unidades que participam do processo.	agosto / 2025	dezembro / 2026	COELE
PDI-10	Conformidade com recomendações da auditoria interna	Eleições	Apresentar proposta de normativo acerca do armazenamento e endereçamento das urnas eletrônicas do TRE-AC	Elaborar minuta de normativo; Enviar para CGTIC para análise e aprovação; Publicação.	agosto / 2025	dezembro / 2026	COELE - SEUE