

| ID da Ação | Identificação do dispositivo legal / Origem da Demanda | Tema/ Grupo/Seção/Anexo | Demandante | Descrição das Ações | Procedimento (Como será realizado?) | Data de Início | Data de Término | Unidade Responsável |
|------------|---|-------------------------|------------|---|--|----------------|-----------------|---------------------|
| PDS-01 | PIEL 2025 | Solução | ASPLAN | Desenvolver sistema de gestão de projetos para as Eleições de 2026. | Desenvolvido pela Equipe da STI do TRE-AC | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-02 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | COGEP | Sistema de Dimensionamento da Força de Trabalho | Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-03 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | COFIN | Sistema de Pagamento de GRU | Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-04 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | DG | Sistema de emissão de diárias incorporado ao SEI | Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-05 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | COGEP | Sistema de Prontuário Médico para a SASBEN | 1. Aguardar homologação pela unidade demandante; 2. Providenciar eventuais ajustes e disponibilizar solução em ambiente de produção | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-06 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | COGEP | Web Service necessário à integração do DFT ao SGRH | Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-07 | PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020 - Repriorizado | Solução | DG | Atualizar SEI versão 5.0 | Atualização pela equipe do TRE-AC. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-08 | CIE/SEUE e Auditorias | Solução | STI | Controle de Urnas Eletrônicas, Mídias e Suprimentos | Implantação pela Equipe da STI do TRE-AC | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-09 | PIEL 2025 | Solução | COGEP | Módulo de Juízes | Desenvolvido pela Equipe da STI do TRE-AC | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------------------|--|---|-------------|---------------|-----|
| PDS-10 | PIEL 2025 | Solução | SEJUD | Sistem/ serviços de emissão de segunda via de dipoloma eleitoral no formato PDF, acessível diretamente no sítio eletrônico do TRE-AC | Verificar alternativas para implantar a solução. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-11 | PIEL 2025 | Solução | AGEL | Sistema para o planejamento das eleições e gestão de riscos | Sistema em desenvolvimento pela equipe do TRE-AC. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-12 | PIEL 2025 | Solução | CARTÓRIOS ELEITORAIS | Sistema para controle de senhas de atendimento - fechamento do cadastro no interior - SGA | Instalação e configuração nos Cartórios Eleitorais do interior. | agosto/2025 | março/2026 | STI |
| PDS-13 | PIEL 2025 | Solução | CARTÓRIOS ELEITORAIS | Sistema para controle de pagamento do benefício alimentação via pix | Verificar os requisitos para implantar da solução. | agosto/2025 | julho/2026 | STI |
| PDS-14 | PIEL 2025 | Solução | GAPRES | Janus - atualização e manutenção | Atualização pela equipe do TRE-AC. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-15 | PIEL 2025 | Solução | CARTÓRIOS ELEITORAIS | Sistema para convocação de mesários - confirmação do recebimento da carta. | Verificar alternativas e implantar. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-16 | PIEL 2025 | Solução | STI | GSE - Atualização | Implantação de nova versão pela Equipe da STI do TRE-AC. | agosto/2025 | novembro/2026 | STI |
| PDS-17 | SEJUD | Solução | SEJUD | Desenvolvimento de solução para identificar as situações de prevenção dos processos de representação e direito de resposta. | Verificar os requisitos e implantar a solução. | agosto/2025 | novembro/2026 | STI |
| PDS-18 | PIEL 2025 | Solução | STI | Atualização / manutenção crepúsculo | Desenvolvido pela Equipe da STI do TRE-AC. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-19 | PIEL 2025 | Solução | OUVIDORIA | Whatsapp - Whatauto pacote premium para ouvidoria / disque-eleições | Contratação/Implantação. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-20 | GSTI | Solução | STI | Atualização do Portal de Intranet | Atualização de CMS para a nova versão. | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-21 | SEJUD | Solução | SEJUD | PDMÍDIAS | Importação DO TRE-PI | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-22 | NISPJ | Solução | NISPJ | Integração do VISITE-SE com as catracas de acesso. | Integração dos Sistemas | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |
| PDS-23 | SEJUD/CRIP | Solução | SEJUD/CRIP | Sistema SISAntena - Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária. | Importação do TRE-DF | agosto/2025 | dezembro/2026 | STI |