

ATA - PRESI/CGTIC

ATA - PRESI/CGTIC

Local: Sala de reuniões virtual da STI (<https://sara.tre-ac.jus.br/STI>)

Data - Hora: 03/03/2022 às 14h

Assunto Principal: Definição da ordem de prioridade das demandas/entregas a cargo da SDBD.

Participantes do CGTIC:

Francisco Vital de Mascarenhas Filho (STI)

Clicia Quintela Freitas (COELE)

Cleiber Oliveira de Castro (CIE)

Demais participantes:

Frankley Francalino da Rocha (SDBD)

Ilis Sandro Antonio Areno Ambrózio (SESEL)

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS / SOLICITAÇÕES / PAUTA:

Priorização das atividades da SDBD, considerando o levantamento de necessidades de TI realizado por intermédio do processo SEI n. 0000134-47.2023.6.01.8000.

PROVIDÊNCIAS:

- Manter, provisoriamente, o Ícaro, procedendo a correção dos problemas mais críticos;
- Marcar uma reunião com as unidades afetadas pelo sistema (DG, SAOF, COSEG, COGEP, COFIN e COCIN) para tratar a respeito do SEI Diárias, alterações no fluxo de inserção de documento no Ícaro e, se for o caso, atualização do sistema para uma nova versão;
- Iniciar o desenvolvimento de sistema para controle de mídias e materiais de eleição, bem como localização de urnas eletrônicas nos pallets. Avaliar inicialmente a função subalmoxarifado do ASI;
- Evoluir o Aurora para efetuar todos estes controles relacionados às eleições, inclusive o gerenciamento do apoio logístico, impressão de etiquetas e informações sobre locais de votação (zona urbana/zona rural/LDAs);
- Iniciar o desenvolvimento de um sistema para controle de contratos, visando substituir as planilhas atualmente utilizadas pela CIE e outras unidades que gerenciam contratos no TRE;
- Considerando as demandas incluídas, sem prejuízo de suas atribuições cotidianas (principalmente às relacionadas aos sistemas Auditse e eSocial), a A SDBD se dedicará as atividades de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

1º - Correções críticas do Sistema de Gestão de Estagiários;

- 2º - Correções críticas do Sistema de Diárias (Ícaro);
- 3º - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Mídias e Urnas Eletrônicas;
- 4º - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos.



Documento assinado eletronicamente por **ILIS SANDRO ANTONIO ARENO AMBROZIO, Técnico Judiciário**, em 14/03/2023, às 10:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO, Coordenador em exercício**, em 14/03/2023, às 14:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO VITAL DE MASCARENHAS FILHO, Secretário(a)**, em 20/03/2023, às 08:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLÍCIA QUINTELA FREITAS, Coordenador(a)**, em 20/03/2023, às 08:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANKLEY FRANCALINO DA ROCHA, Chefe de Seção**, em 20/03/2023, às 08:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0571984** e o código CRC **0EFA84A7**.