

ATA DA 1ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÕES DO PLS 21-26

LOCAL: SALA DE REUNIÃO DA ASPLAN

DATA: 19 DE OUTUBRO DE 2023

**PARTICIPANTES:**

Renata Nogueira Colaça Pires

Sérgio Luiz Mariano de Almeida

Bruno Samuel Pereira Gomes Silva

AUSÊNCIAS:

Manoel Raimundo de Souza

Orfeu Bento Assem

PAUTA:

Acompanhamento das ações dos planos de ações do PLS a cargo das unidades SEGUP, SETRAN, COSEG e CIE.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Primeiramente, a presidente da Comissão Gestora do PLS, Renata Colaça, fez uma breve explanação sobre o PLS e os Planos de ações.

Considerando a ausência dos chefes da SEGUP e da SETRAN foram apresentadas as ações de responsabilidade da CIE e COSEG para que as unidades informem as providências adotadas, conforme registrado na tabela abaixo:

Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Instalar contador de impressões	01.06.2022	28.03.2023	1. Instalar software; 2. Identificar impressoras; 3. Instalar impressoras; 4. Configurar computadores	CIE	Foi instalado o contador na Sede da secretaria e CAE em fevereiro de 2023	Finalizada	???????
7.2	Instalar impressoras em ilhas de impressão (duas impressoras por corredor, por exemplo)	01.03.2023	31.12.2023	1. Definir locais de instalação; 2. Adequar leiaute e infraestrutura; 3. Instalar impressoras.	CIE/SOMI	O estudo está sendo realizado	Em andamento	SEI 0001911-67.2023.6.01.8000
7.3	Adquirir impressoras jato de tinta e impressoras laser novas, de acordo com o suprimento existente e necessidade atualizada.	04.06.2022	30.03.2023	1. Levantamento de quantitativo de tonner e cartuchos existentes no almoxarifado; 2. Verificar processos de compra e quantidades; 3. Adquirir impressoras para atender as demandas das unidades, além dos projetos voltados para eleições como (VP, Geração de Mídias, JE-Connect e preparação de Urmas).	CIE	Está em fase de ETP	Atrasada - em andamento	SEI 0000567-51.2023.6.01.8000
7.4	Adotar rondas diárias para conferir a existência de lâmpadas acesas e condicionadores de ar ligados desnecessariamente	01.05.2022	31.12.2026	1. Definir quantidade de rondas; 2. Realizar as rondas.	SEGUP/COSEG	Em relação às lâmpadas o vigilante noturno faz a ronda procedendo ao desligamento das lâmpadas que porventura estejam acesas. Quanto aos condicionadores de ar, estão programados três horários de desligamento automático: às 16h, 18h e 20h.	Finalizada	???????

Por fim, Sérgio e Bruno informarão as evidências das ações com status de finalizadas para registro na planilha de acompanhamento.

Outras deliberações: Não houve

Nada mais a tratar, a presidente encerrou a presente reunião.

Documento assinado eletronicamente por **RENATA NOGUEIRA COLAÇA, Técnico Judiciário**, em 23/10/2023, às 10:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SAMUEL PEREIRA GOMES SILVA, Membro da Comissão**, em 04/11/2023, às 21:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 07/11/2023, às 09:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0619805** e o código CRC **71B2BDBF**.