

## ATA DA 5ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÕES DO PLS 21-26

LOCAL: SALA DE REUNIÃO DA ASPLAN

DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023

## PARTICIPANTES:

Renata Nogueira Colaça Pires

Sérgio Luiz Mariano de Almeida

Rodolfo Quiroga Elias

## PAUTA:

Acompanhamento das ações dos planos de ações do PLS a cargo da COSEG e SOMI.

## DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Primeiramente, a presidente da Comissão Gestora do PLS, Renata Colaça, fez uma breve explanação sobre o PLS e os Planos de ações.

Em seguida foram apresentadas as ações de responsabilidade da COSEG e SOMI, para que as unidades informassem as providências adotadas, conforme registrado na tabela abaixo:

N	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁV.	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.2	Instalar impressoras em ilhas de impressão (duas impressoras por corredor, por exemplo)	01.03.2023	31.12.2023	1. Definir locais de instalação; 2. Adequar leiante e infraestrutura; 3. Instalar impressoras.	CE/ SOMI	O estudo está sendo realizado	Em andamento	SEI 0001911-67.2023.6.01.8000
7.1	Realizar estudo para verificar a viabilidade de instalação de sensores de presença nos imóveis utilizados pelo TRE-AC	01.05.2022	01.05.2023	1. Iniciar procedimento com justificativa; 2. Solicitar a aquisição e instalação.	SOMI/COSEG	Foi decidido que não seria viável a instalação dos sensores	Finalizada	0000678-35.2023.6.01.8000
7.2	Substituir gradativamente, onde houver, os aparelhos de ar-condicionado por aparelhos do tipo Split Inverter	01.05.2022	31.12.2026	1. Realizar levantamento para identificar os aparelhos que precisam ser substituídos; 2. Realizar a substituição.	SOMI/COSEG	Foi decidido que os aparelhos de ar-condicionados split serão substituídos por aparelhos inverter a medida em que for necessário a substituição	Em andamento	0001687-32.2023.6.01.8000 0001686-47.2023.6.01.8000 0001685-62.2023.6.01.8000
7.3	Substituir lâmpadas fluorescentes, onde houver, por mais econômicas (Led ou fluorescentes compactas)	01.05.2022	31.12.2026	1. Realizar levantamento para identificar as lâmpadas que precisam ser substituídas; 2. Realizar a substituição.	SOMI/COSEG	Atualmente somente o cartório de Cruzeiro de Sul e o Salão Nobre e área de recepção da Sede tem lâmpadas fluorescentes. Cruzeiro do Sul encontra-se em reforma e serão substituídas todas as lâmpadas por LED. Quanto à Sede o tipo de lâmpada utilizada é HQI (vapor metálico).	Em andamento	0000113-71.2023.6.01.8000
7.1	Fazer levantamento para substituir gradativamente as torneiras dos banheiros por outras mais econômicas (c/ redutor de vazão)	01.07.2022	30.07.2023	1. Realizar levantamento; 2. Providenciar substituições.	SOMI	As torneiras da Sede, com exceção das copas, possuem arejador e fechamento automático temporizado. Quanto aos cartórios a substituição está sendo feita a medida em que estão sendo reformados.	Atrasada - em andamento	Observação: estender o prazo considerando o cronograma de reformas dos cartórios e PAEs

Por fim, Rodolfo vai encaminhar o número dos processos para incluir em evidências na planilha de acompanhamento e vai verificar qual o impacto ambiental das lâmpadas HQI utilizadas no salão nobre e recepção.

Outras deliberações: Não houve.

Nada mais a tratar, a presidente encerrou a presente reunião.

Documento assinado eletronicamente por **RENATA NOGUEIRA COLAÇA, Técnico Judiciário**, em 07/11/2023, às 08:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 07/11/2023, às 09:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO QUIROGA ELIAS, Chefe de Seção**, em 01/12/2023, às 15:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_externo=0](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0) informando o código verificador **0623292** e o código CRC **E4C6635F**.