

ATA - PRESI/CPAD

ATA DE REUNIÃO CPAD - TEMAS RELEVANTES A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

1. Identificação da Reunião

- Data: 29/08/2023 - sexta-feira
- Início: 11:00h
- Previsão de Término: 1:00 h
- Local: Por meio de videoconferência, link da reunião: Sala Virtual Instirucional TRE ((<https://sara.tre-ac.jus.br/CPAD>))

2. Sugestão de Pauta para a Reunião:

1. Projeto de digitalização de documentos físicos
 - viabilidade de contratação externa (prós e contra)
 - viabilidade de execução interna, com contratação de pessoal externo e supervisão local

3. Integrantes:

1. Convidados das CPAD dos Regionais Eleitorais
2. CPAD TRE-AC

4. Deliberações e Experiências dos Regionais;

- TRE-MS: A Servidora Elainy, informa que o Regional contratou empresa terceirizada, porém a empresa responsável não entregou um produto digitalizado de qualidade, exigindo o cancelamento da contratação e a mudança da estratégia.
 - No novo cenário, foram aproveitados os multifuncionais objeto de contratos de impressão e o auxílio de estagiários com supervisão dos servidores da Seção.
- TRE-TO: A Servidora Zita, informa que a digitalização dos processos foi iniciada em 2012, com a empresa que ganhou em 2012 e que depois trocou de nome e ganhou novamente em 2016 e foram enfrentados problema com a falta de pagamento de salário e auxílios dos funcionários, sendo exigida a representação do TRE como gestora do contrato no TRT;
- Aprendizado dos erros no Regional TO:
 - Em 2020 até 2022, foram realizados dois pregões, onde a mesma empresa ganhou o certame, a partir dessa contratação a equipe intensificou a supervisão para garantir a entrega do produto, com o início dos trabalhos na pandemia, sendo finalizados em 2022;
 - Foram recolhidos os processos judiciais e documentos de guarda permanente das zonas eleitorais, para a Sede do Regional;
 - A empresa indexou e colocou um software com a indexação dos campos de busca definida pela equipe do Regional;
 - O TRE-TO possui o andar térreo e subsolo do Anexo 1, com a administração do Arquivo, com as estações e scanners de mesa pra todos e uma sala com higienização dos documentos todos e um salão.

5. Obstáculos:

- Riscos e Dificuldades no processo:
 - Apesar da contratação terceirizada, a empresa vencedora não possui expertise, ou não possui equipetécnica qualificada a prestar o serviço com entrega de produto com qualidade ;
 - Há a exigência de supervisão intensificada e meticulosa, com vista a repelir o retrabalho e rejeição de entrega de arquivos digitalizados;
 - É necessário adotar controle e indexação da digitalização dos documentos;
 - É necessário criar um ambiente de laboratório e higienização para garantir a efetiva produtividade
- Limitação dos equipamentos
 - A utilização de equipamentos scanner de uso geral proporciona baixa produtividade, falhas de captura e alto risco de retrabalho
- Disponibilização externa LGPD
 - Devem ser adotados cuidados adicionais para disponibilizar o conteúdo externo, conforme a LGPD

Mensagem Grupo nacional das CPAD - Aplicativo Whatzap

25/08/2023 Sexta-feira às 11:54 h;

Será que podemos agendar para:


Data: 31/08/2023 (quinta-feira)

Horário: 11 Horas (horário de oficial de Brasília)

Duração estimada: 40 a 60 minutos

Sugestão de pauta:

1. Projeto de digitalização de documentos físicos
 - 1.1 viabilidade de contratação externa (prós e contra)
 - 1.2 viabilidade de execução interna, com contratação de pessoal externo e supervisão local



Documento assinado eletronicamente por **LUCIR ROCIO VAZ, Analista Judiciário**, em 31/08/2023, às 15:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0608540** e o código CRC **B34038D2**.