

ID da Ação	Identificação do dispositivo legal / Origem da Demanda	Tema/ Grupo/Seção/Anexo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Observação	SEI
PDS-01	RESOLUÇÃO CNJ Nº 372, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021	Solução	Balcão virtual	1. Disponibilização do link de acesso ao Balcão Virtual na página principal do portal do TRE-AC (https://www.tre-ac.jus.br/) e na parte de informações sobre as zonas eleitorais (https://www.tre-ac.jus.br/o-tre/cartorios-eleitorais/foruns-eleitorais), o que contemplaria o acesso à Secretaria Judiciária e às zonas eleitorais; e 2. Disponibilização de ferramenta de videoconferência que permita imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, pelo menos naquelas regiões em que a qualidade da internet possibilite a sua utilização.	agosto/2021	julho/2022		0001242-82.2021.6.01.8000 e
PDS-02	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Desenvolver sistema de gestão de projetos (Sistema ATLAS).	1. Submeter para comitê decidir se será realizado o desenvolvimento, a aquisição de solução pronta ou a implantação de uma solução utilizada por outro Regional.	agosto/2021	julho/2022	para Coordenação e gestão tempestiva e eficiente dos projetos institucionais. Foi desenvolvido um protótipo do sistema pela SDBD (servidor Frankley e fábrica de software), contudo, após uma nova avaliação realizada em 2020 constatou-se que o protótipo apresentando não atendia a demanda do setor. Foi então realizado um registro detalhado de todas as funcionalidades que o sistema deve apresentar - levantamento das necessidades. Nesse momento o projeto necessita de uma decisão do COSET para definir se será realizado o desenvolvimento, a aquisição de solução pronta ou a implantação de uma solução utilizada por outro Regional.	0000976-32.2020.6.01.8000
PDS-03	Plano de Diretrizes 19/21 -	Solução	Desenvolver e implementar sistema eletrônico para acompanhar a execução orçamentária.	1. Aguardar homologação pela unidade demandante; 2. Providenciar eventuais ajustes e disponibilizar solução em ambiente de produção	agosto/2021	julho/2022	Em 29/11/2019 foi solicitado pela SAO a paralisação do desenvolvimento do sistema e a sua substituição pelo software de BI do TRE-RN (ver ata COSET - evento 0322342) 2021 - Foi desenvolvida uma solução no TER-AC, contudo o demandante da solução optou pela implantação de solução do TER-RN (BI). A solução do TER-RN foi entregue ao demandante em ambiente de homologação e a STI aguarda resultado da homologação para realização de eventuais ajustes necessários antes da migração para ambiente de produção	0002136-92.2020.6.01.8000 0000014-09.2020.6.01.8000
PDS-04	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Migração do Infodip para a base nacional	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	0001975-19.2019.6.01.8000
PDS-05	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Integração do eSocial ao SGRH	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	
PDS-06	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Auditoria	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	julho/2021	agosto/2021	Prioridade Alta	0002900-44.2017.6.24.8000 e 0000420-93.2021.6.01.8000
PDS-07	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Gestão de Estagiários	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Média	0000770-81.2021.6.01.8000
PDS-08	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Gestão de Serviço Extraordinário	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	0002616-70.2020.6.01.8000

ID da Ação	Identificação do dispositivo legal / Origem da Demanda	Tema/ Grupo/Seção/Anexo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Observação	SEI
PDS-09	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Dimensionamento da Força de Trabalho	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	0001977-52.2020.6.01.8000
PDS-10	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Gestão de Projetos	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	
PDS-11	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Pagamento de GRU	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Média	0000961-29.2021.6.01.8000
PDS-12	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de emissão de diárias incorporado ao SEI	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Média	0000978-02.2020.6.01.8000
PDS-13	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Prontuário Médico para a SASBEN	1. Aguardar homologação pela unidade demandante; 2. Providenciar eventuais ajustes e disponibilizar solução em ambiente de produção	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Baixa	0000225-45.2020.6.01.8000
PDS-14	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Atualização da versão do portal Servidor Online	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022	Prioridade Alta	
PDS-15	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Sistema de Jurisprudência - versão web	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	-	Implantação suspensa pelo TSE	Prioridade Alta	0000222-56.2021.6.01.8000
PDS-16	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Web Service necessário à integração do DFT ao SGRH	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	-	Pré-requisito para o DFT e outros sistemas	Prioridade Alta	
PDS-17	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	Atualizar SEI versão 4.0	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022		
PDS-18	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	GESTCOM	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	agosto/2021	julho/2022		
PDS-19	PEI e Plano de Diretrizes 19/21 - PROINTE 2020	Solução	SARQWeb	Atender necessidade de informatização/automatização do arquivo por meio de sistema que permita o acesso rápido e seguro aos documentos e processos arquivados a exemplo do que hoje é feito no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por meio do Sistema de Arquivos – SARQweb (desenvolvido pela TI daquele Tribunal)	agosto/2021	dezembro/2022		0001492-18.2017.6.24.8000