

Acompanhamento do plano de ações do PLS 2021-2026 - Revisão								
PAPEL A4								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir o consumo de papel A4	PA-01	Adotar regra de quantidade máxima de pedido por setor	Realizar estudo de consumo das unidades, sugerir o consumo máximo e enviar para a PRESI	CGPLS	Julho a Setembro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
	PA-02	Incentivar a impressão com frente e verso	Realizar campanha de conscientização através de email/watsapp	CGPLS	Mai, Agosto e Novembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000368-24.2026.6.01.8000 (evento 843557)
	PA-03	Instituir uma política de reaproveitamento de material de eleições dos cartórios	Realizar o levantamento dos materiais utilizados nas eleições nos cartórios (banners, formulários, cartazes, impressos nos fóruns e secretaria, folder, etc.)	CGPLS, CRE, AGEL, SEMAP, cartórios, ASCOM	Outubro e Novembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI n. 0000628-38.2025.6.01.8000 (evento 0830663)
			Avaliar a necessidade de utilização atualmente	CGPLS, CRE, AGEL, SEMAP,	Novembro e Dezembro/2025	NÃO	Finalizada	
			Verificar a possibilidade de reutilização nas eleições seguintes	CGPLS, CRE, AGEL, SEMAP,	Novembro e Dezembro/2025	NÃO	Finalizada	
			Sugerir normatização	SEMAP, CGPLS	Janeiro/2026	NÃO	Excluída	
COPO DESCARTÁVEL								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir o consumo de copos descartáveis	CO-01	Adotar regra de quantidade máxima de pedido por setor	Apresentar proposta de unidades que podem solicitar copos e quantitativo máximo	CGPLS	Abril e Maio/2026	NÃO	A iniciar	
	CO-02	Reforçar política de uso de copos descartáveis somente para o público externo	Sugerir ato normativo à PRESI determinando o uso de copos descartáveis somente para o público externo (incluir acompanhamento pela CRE)	CGPLS	Mai e Junho/2025	NÃO	Finalizada	Portaria n. 269/2025 https://www.tre-ac.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-ambiental-arquivos/portaria-presidencia-no-269-2025-presi-gapres/@@display-file/file/SEI_0814513_Portaria_Presidencia_269.pdf
	CO-03	Abolir o fornecimento de copos descartáveis para eventos externos	Sugerir a inclusão na Portaria 71/2024 de que não sejam fornecidos copos descartáveis nos eventos externos	CGPLS	Julho/2025	NÃO	Finalizada	Portaria n. 27/2026
ÁGUA ENVASADA								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir o consumo de água mineral envasada em garrafas plásticas	AE-01	Abolir o consumo de água mineral em garrafas plásticas descartáveis	Encaminhar à PRESI sugestão de proibição de compra de água em garrafas plásticas descartáveis	CGPLS, PRESI	Agosto e Setembro/2025	NÃO	Atrasada - em andamento	SEI 0000423-72.2026.6.01.8000
	AE-02	Adotar regra de quantidade máxima de pedido por setor	Fazer levantamento do consumo de 2024 e sugerir um quantitativo máximo para 2026	CGPLS	Outubro e Novembro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
	AE-03	Realizar controle de consumo de água	Criar uma planilha no Edite para que os cartórios e SEADE informem a quantidade consumida, o destino da água envasada, a quantidade de pessoas beneficiadas e a justificativa (mensalmente) - até o 5º dia útil do mês subsequente	CGPLS	Julho/2025	NÃO	Finalizada	A planilha foi migrada para o one drive https://treacjusbr-my.sharepoint.com/:x/r/personal/renata_tre-ac_jus_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3B72A2A-D8D5-4418-BCFF-CFC88C3CF5BF%7D&file=Estat%C3%ADstica%20de%20consumo%20de%20%C3%A1gua%20envasada%202025.xls&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
	ID-01	Melhorar a coleta de dados do número de impressões	Questionar a STI quanto à efetiva implantação e funcionamento dos contadores de impressão na secretaria e zonas	CGPLS	Mai/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0003035-51.2024.6.01.8000 (eventos 0766952 e 0766986)
			Instalar o contador de impressões nos postos de atendimento ao eleitor	SEREDE	Julho a Setembro/2025	NÃO	Atrasada - em andamento	O atraso se dá devido às impressoras dos PAEs serem USB. Com a aquisição das novas impressoras, todas serão incluídas no contador (https://visao.tre-ac.jus.br/painel/view/impressoras/)
	ID-02	Fazer estudo de viabilidade	Verificar o estudo realizado no último processo de compra de impressoras e propor novo estudo, caso necessário	CGPLS	Junho e Julho/2025	NÃO	Finalizada	

Reduzir a quantidade de impressões de documentos	ID-02	para locação de impressoras	Realizar o estudo solicitado	CIE, ASPGOVTI, COMAP, CGPLS, Cartório (1ª	Agosto a Dezembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000567-51.2023.6.01.8000 (evento 0810235). No estudo foi comprovada a vantajosidade da compra em detrimento da locação
	ID-03	Incentivar impressão no modo rascunho	Realizar campanha de conscientização através de email/watsapp	CGPLS	Agosto e Setembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000368-24.2026.6.01.8000 (evento 843660)
	ID-04	Instalar ilhas de impressão	Definir a logística de funcionamento das ilhas (carga patrimonial dos móveis e equipamentos, substituição do suprimento, considerar fila de impressão, etc.)	CGPLS, SEMAP, SEADE	Abril e Maio/2026	NÃO	A iniciar	
			Definir os locais das ilhas	ASGIM, SEREDE	Junho/2026	NÃO	A iniciar	
			Realizar as adequações necessárias quanto à infraestrutura	ASGIM, SEREDE	Julho a Outubro/2026	NÃO	A iniciar	
			Instalar as impressoras	SSU, SEREDE	Novembro e Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	

TELEFONIA								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Manter os gastos com telefonia fixa	TE-01	Manter os valores contratuais quanto aos itens 1, 4, 5, 6 e 7	Tentar manter os valores dos itens 1, 4, 5, 6 e 7 nas prorrogações do contrato	SSEC, SEADE	Setembro e Outubro/2025	NÃO	Em andamento	Em 2025 permaneceram os mesmo valores (SEI 0000494-45.2024.6.01.8000)

ENERGIA ELÉTRICA								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir o consumo de energia elétrica	EN-01	Manter janelas fechadas quando os aparelhos de ar condicionado estiverem ligados	Solicitar à ASGIM manifestação quanto aos impactos causados ao manter as janelas abertas quando os aparelhos de ar condicionado estão ligados	CGPLS	Maio/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0001640-87.2025.6.01.8000 (evento 0805108)
			Solicitar determinação por parte da administração quanto a manter as janelas fechadas se os aparelhos de ar condicionado estiverem ligados	CGPLS	Junho/2025	NÃO	Finalizada	
	EN-02	Reduzir a jornada de trabalho em janeiro (do dia 7 ao dia 20)	Realizar levantamento da adoção por outros tribunais	CGPLS	Setembro e Outubro/2025	NÃO	Finalizada	Jornada reduzida de acordo com a Portaria Presidência Nº 328/2025 PRESI/GAPRES
			Encaminhar sugestão ao GADG	CGPLS	Novembro/2025	NÃO	Finalizada	
	EN-03	Automatizar o desligamento dos computadores à noite	Realizar estudo de viabilidade do desligamento automático dos computadores à noite ou em horários programados	CGPLS	Maio e Junho/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
	EN-04	Ampliar a usina de energia fotovoltaica (Cruzeiro do Sul)	Buscar parceria com o projeto de eficiência energética da energisa	ASSAI e ASGIM	Abril a Outubro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0002844-06.2024.6.01.8000 (evento 0782077)
	EN-05	Realizar campanha de redução de energia elétrica e conscientização	Enviar cards da campanha através de email/whatsapp	CGPLS e ASCOM	Junho/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000368-24.2026.6.01.8000 (evento 843857)

ÁGUA E ESGOTO								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir o consumo de água	AG-01	Instalar sensor de presença nos mictórios	Realizar estudo de viabilidade	CGPLS, ASGIM	Outubro e Novembro/2025	NÃO	Atrasada - em andamento	SEI 0000377-83.2026.6.01.8000
			Instalar os sensores	ASGIM	Fevereiro a Abril/2026	SIM	A iniciar	
	AG-02	Reaproveitar água dos aparelhos de ar condicionado	Realizar estudo de viabilidade	CGPLS, ASGIM	Novembro e Dezembro/2025	NÃO	Atrasada - em andamento	SEI 0000382-08.2026.6.01.8000
			Realizar adequações necessárias para o reaproveitamento	ASGIM	Fevereiro a Abril/2026	SIM	A iniciar	
	AG-03	Reaproveitar água da chuva no Fórum de Cruzeiro do Sul e CAE	Realizar estudo de viabilidade na Central de Atendimento ao Eleitor	CGPLS, ASGIM	Maio a Julho/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0001779-39.2025.6.01.8000 (evento 0805440)
			Realizar estudo de viabilidade no Fórum da 4ª Zona	CGPLS, ASGIM	Março a Maio/2026	NÃO	A iniciar	
			Incluir as adequações necessárias no Plano de Obras	ASGIM	Agosto/2025	SIM	Atrasada - em andamento	SEI 0001779-39.2025.6.01.8000

	AG-04	Ampliar a capacidade de armazenamento de água da chuva da Sede	Realizar estudo de viabilidade de construção de novo reservatório Incluir as adequações no Plano de Obras	CGPLS, ASGIM	Junho a Agosto/2026	NÃO	A iniciar	
				ASGIM	Setembro/2026	SIM	A iniciar	
	AG-05	Reaproveitar água da ETE	Realizar estudo de viabilidade (jardinagem, lavagem externa) Incluir as adequações no Plano de Obras	CGPLS, ASGIM	Setembro a Novembro/2026	NÃO	A iniciar	
				ASGIM	Dezembro/2026	SIM	A iniciar	
GESTÃO DE RESÍDUOS								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Gerenciar e reduzir a emissão dos resíduos sólidos	GR-01	Destinar os resíduos eletrônicos para reciclagem e reaproveitamento	Fazer reunião com o MCT (Lei 14479/2022)	CGPLS	Maio/2025	NÃO	Finalizada	As tratativas foram feitas por meio de ofício (SEI 0001110-20.2024.6.01.8000)
			Estabelecer rotina de pesagem do material a ser doado	SEMAP	Maio/2025 a Dezembro/2026	NÃO	Finalizada	Para melhor organizar a destinação dos eletronicos foi destinada uma baia para resíduos eletronicos
			Firmar parceria com Ministério da Ciência e Tecnologia para desfazimento de eletrônicos	PRESI	Maio e Junho/2025	NÃO	Excluída	Não foi necessário firmar parceria, pois já existe a Lei 14.479/2022, que institui a política de desfazimento de equipamentos eletrônicos
	GR-02	Implantar a logística reversa para lâmpadas	Verificar qual está sendo a destinação atual das lâmpadas substituídas nos cartórios e sede	ASSAI	Setembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000386-45.2026.6.01.8000
			Verificar no contrato de manutenção predial se tem previsão de logística reversa. Caso não tenha previsão, propor elaboração de Termo Aditivo (Necessário apresentação de declaração de logística reversa)	CGPLS, ASGIM	Outubro e Novembro/2025	SIM	Finalizada	Não será necessário, considerando que todas as lâmpadas são de LED e que o descarte já está sendo feito em posto de coleta, com apresentação de declaração pela empresa
	GR-03	Substituir lâmpadas fluorescentes e/ou de vapor de sódio por lâmpadas de LED	Solicitar ao departamento técnico estudo de viabilidade para a troca de lâmpadas fluorescentes e/ou de vapor de sódio, indicando os locais e quantitativos	ASSAI, ASGIM	Junho e Julho/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0001558-56.2025.6.01.8000
			Propor a inclusão, no Plano de Obras, de acordo com o estudo de viabilidade, da substituição de lâmpadas fluorescentes e/ou de vapor de sódio ainda existentes	ASSAI	Agosto/2025	NÃO	Finalizada	
	GR-04	Reduzir a compra dos suprimentos de impressão	Fazer um levantamento das impressoras em uso e os tonners compatíveis	SEMAP, SSU	Junho e Julho/2025	NÃO	Excluída	Com a troca dos equipamentos de impressão, não serão mais utilizados tonners, apenas garrafas de tintas (SEI 0000567-51.2023.6.01.8000)
			Identificar os toners em estoque e as aquisições em andamento	SEMAP	Junho e Julho/2025	NÃO	Excluída	
			Propor a redução nas compras	ASSAI	Agosto/2025	NÃO	Excluída	
	GR-05	Fomentar soluções sustentáveis para o descarte de suprimentos de impressão, pilhas e baterias	Entrar em contato com outros órgãos públicos do Estado a fim de criar uma rede de sustentabilidade do Acre	ASSAI	Agosto e Setembro/2025	NÃO	Finalizada	Todo o parque de impressoras está sendo renovado e não haverá mais resíduos de suprimentos de impressão que necessite de descarte adequado. As garrafas de tintas serão devolvidas ao fabricante com ponto próprio em Rio Branco.
			Reunir com a rede a fim de encontrar soluções para descarte de suprimentos de impressão, pilhas e baterias	ASSAI	Outubro e Novembro/2025	NÃO	Finalizada	As pilhas e baterias estão sendo descartadas em ponto de coleta no Horto Florestal/
	GR-06	Destinar adequadamente os resíduos de saúde	Contratar empresa para descarte de resíduos de saúde	SASBEN	Maio a Novembro/2025	SIM	Atrasada - em andamento	SEI 0001936-46.2024.6.01.8000 (a licitação restou fracassada, será feita nova licitação)
COMPRAS E CONTRATAÇÕES								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir as compras de materiais de consumo	CC-01	Implantar o programa de estoque e compra mínima	Realizar estudo para definir as etapas do programa e cronograma de implantação (ilhas de materiais compartilhados)	CGPLS, COMAP, SEMAP, Cartórios (1ª ZE/9ª ZE/4ª ZE)	Setembro a Novembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0002759-83.2025.6.01.8000
			Implementar as ações de acordo com o cronograma	SEMAP	Fevereiro a Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	
VEÍCULOS								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
			Realizar estudo de viabilidade de redução da	SETRAN, CGPLS	Maio e Junho/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0001440-17.2024.6.01.8000

Reduzir os gastos com veículos e as emissões de substâncias poluentes	VE-01	Reduzir a frota de veículos	frota em 5 veículos					
			Implementar ações de acordo com o resultado do estudo	SETRAN	Julho a Dezembro/2025	NÃO	Atrasada - em andamento	
	VE-02	Substituir parte da frota com veículo flex ou híbrido	Realizar estudo de viabilidade de substituição de 2 veículos a diesel por 2 veículos flex (álcool) ou híbrido	SETRAN, CGPLS	Outubro a Dezembro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
	VE-03	Implantar ecoliga	Realizar estudo de viabilidade	SETRAN, CGPLS, STI	Abril e Maio/2026	NÃO	A iniciar	
			Realizar a implantação do programa de acordo com o resultado do estudo	SETRAN	Junho a Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	
	VE-04	Realizar campanha de condução econômica	Elaborar cartilha de condução econômica (dicas segurança)	CGPLS, SETRAN	Junho e Agosto/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0000435-23.2025.6.01.8000 (evento 0840303)
			Encaminhar a cartilha para os motoristas e cartórios (manter em sala e veículos)	CGPLS, SETRAN	Setembro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	

REFORMAS

Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Promover acessibilidade arquitetônica, nos fóruns eleitorais, às pessoas com deficiência física	RE-01	Incluir nas reformas dos fóruns eleitorais os requisitos de acessibilidade física	Apresentar checklist dos requisitos de acessibilidade física	ASGIM	Janeiro a Abril/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0002148-04.2023.6.01.8000 (evento 0760432)
			Aplicar o checklist nos fóruns eleitorais	ASSAI	Junho e Julho/2025	SIM	Finalizada	SEI 0002148-04.2023.6.01.8000 (eventos 0788456, 0794015, 0794515, 0794645, 0794652, 0794653, 0820152 e 0821007)
			Incluir o resultado do checklist no Plano de Obras para adequações dos fóruns	ASGIM	Agosto/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0002148-04.2023.6.01.8000 (evento 0834688)
			Executar o Plano de Obras observando os requisitos de acessibilidade do checklist	ASGIM	Agosto/2025 a Dezembro/2026	SIM	Em andamento	SEI n. 0000197-67.2026.6.01.8000

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Melhorar a qualidade de vida no trabalho	QV-01	Aperfeiçoar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Verificar a viabilidade de incluir um estudo de ergonomia, com ênfase na acessibilidade para os colaboradores com deficiência física	CGPLS, SASBEN	Agosto a Outubro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
			Verificar a viabilidade de incluir um estudo de fitorremediação dos ambientes e estudo cromático	CGPLS, SASBEN	Setembro a Novembro/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	
			Elaborar plano de ações para o relatório de absenteísmo	COGEP, SASBEN	Julho e Agosto/2025	NÃO	Atrasada - a iniciar	

CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Capacitar e sensibilizar os servidores e colaboradores na temática da responsabilidade socioambiental	CS-01	Realizar capacitações e ações de sensibilização em sustentabilidade	Definir as ações de capacitação e sensibilização e executar de acordo com o cronograma estabelecido	ASSAI	Setembro a Novembro em todos os anos	NÃO	Em andamento	
			Incentivar a participação dos colaboradores nos eventos promovidos	ASSAI	Janeiro/2025 a Dezembro/2026	NÃO	Em andamento	

EQUIDADE E DIVERSIDADE

Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Fomentar a equidade e diversidade no ambiente institucional	ED-01	Regulamentar a participação feminina em comissões, comitês e grupos de trabalho	Realizar o levantamento da composição das comissões, comitês, grupos de trabalho	CPFEM, SECARF	Junho e Agosto/2025	NÃO	Finalizada	
			Definir o percentual de participação feminina nas comissões, comitês, grupos de trabalho, considerando a proporção de homens e mulheres do quadro de pessoal do TRE	CPFEM	Setembro e Outubro/2025	NÃO	Finalizada	
			Propor a regulamentação da obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de mulheres na composição de comissões, comitês, grupos de trabalho	CPFEM	Novembro/2025	NÃO	Finalizada	Foi expedida a IN n. 86/2025 regulamentando a participação feminina em comissões, comitês e grupos de trabalho (Art. 6º, III)

	ED-02	Criar canais de denúncia de situações de racismo no ambiente institucional	Criar fluxo de atendimento/estratégias de responsabilização Criar link de acesso e orientações ao usuário	CRPIR CRPIR	Abril a Junho/2025 Abril a Junho/2025	NÃO NÃO	Finalizada Finalizada	Foram definidas as estratégias de responsabilização. Disponíveis em https://www.tre-ac.jus.br/institucional/ouvidoria/eleitoral?tab=ancora-3 Foi criado um canal especializado para orientação e recebimento de denúncias. Página da ouvidoria. Disponível em https://www.tre-ac.jus.br/institucional/ouvidoria/eleitoral?tab=ancora-3
DESCARBONIZAÇÃO								
Objetivo	Código	Ação	Detalhamento/Etapas	Unidade envolvida	Cronograma	Previsão de recursos	Status	Evidências
Reduzir os impactos causados pelo TRE nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)	DE-01	Reduzir as emissões de GEE com gás liquefeito de petróleo (GLP)	Realizar estudo para verificar a melhor solução para substituição do gás de cozinha (máquina de café ou fogão elétrico)	ASSAI, SEADE e ASGIM	Fevereiro a Maio/2026	NÃO	A iniciar	
	DE-02	Reduzir as emissões de GEE da queima do diesel do gerador, em testes	Verificar a possibilidade de diminuir a periodicidade ou o tempo de ligação do gerador em testes	ASSAI e ASGIM	Maio e Junho/2025	NÃO	Finalizada	Foi realizada reunião com a ASGIM e os técnicos informaram que a periodicidade e tempo de ligação já atendem aos padrões mínimos do manual, sendo arriscado diminuir ainda mais.
			Verificar a possibilidade de utilização de combustível no gerador que emita menor quantidade de GEE	ASGIM	Julho e Agosto/2025	NÃO	Finalizada	Informaram, ainda, que o gerador utilizado é altamente eficiente, com tecnologia avançada e sua instalação demandou alto custo para o Tribunal, não sendo aconselhável a troca.
			Fazer estudo de viabilidade de troca do gerador por outro modelo que utilize combustível que emita menor quantidade de gases de efeito estufa ou que utilize combustível de fonte renovável	ASSAI e ASGIM	Setembro a Dezembro/2025	NÃO	Finalizada	
	DE-03	Reduzir as emissões de GEE da queima de combustíveis da frota de veículos	Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) a compra de dois veículos de passeio flex e 3 camionetes híbridas (em substituição a 5 camionetes a diesel)	ASSAI e SETRAN	Fevereiro a Abril/2026	NÃO	A iniciar	
	DE-04	Neutralizar as emissões de gee do escopo 1	Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) contratação de verificação para o inventário de GEE	ASSAI	Fevereiro a Abril/2025 e 2026	NÃO	Em andamento	
			Incluir no PCA a compra de cessão de direito de crédito de carbono para as emissões de escopo 1	ASSAI	Fevereiro a Abril/2025 e 2026	NÃO	Em andamento	
			Contratar empresa de verificação de inventário	ASSAI	Janeiro a Março/2026	SIM	A iniciar	
			Adquirir a cessão de direito de crédito de carbono para as emissões de escopo 1	ASSAI	Junho a Novembro/2026	SIM	A iniciar	
	DE-05	Reduzir as emissões de GEE do escopo 2	Firmar parceria com a Energisa no programa de eficiência energética para a sede do Fórum Eleitoral da 4ª Zona (Cruzeiro do Sul)	ASSAI	Fevereiro a Setembro/2025	NÃO	Finalizada	SEI 0002844-06.2024.6.01.8000 (evento 0782077)
			Realizar a troca dos aparelhos de ar condicionado por modelos inverter	ASGIM	Janeiro a Dezembro/2026	SIM	A iniciar	
	DE-06	Zerar as emissões de gee do escopo 2	Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) contratação de verificação para o inventário de GEE	ASSAI	Fevereiro a Abril/2025 e 2026	NÃO	Em andamento	
			Incluir no PCA a compra de I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável) para as emissões de escopo 2	ASSAI	Fevereiro a Abril/2025 e 2026	NÃO	Em andamento	
			Contratar empresa de verificação de inventário	ASSAI	Janeiro a Março/2026	SIM	A iniciar	
			Adquirir I-REC	ASSAI	Junho a Novembro/2026	SIM	A iniciar	
	DE-07	Reduzir as emissões de GEE do escopo 3	Incluir no Inventário de 2025 a categoria de deslocamento casa-trabalho	ASSAI	Abril/2025 a Março/2026	NÃO	Em andamento	SEI 0001062-61.2024.6.01.8000 (evento 0823737)
			Criar programa de carona solidária	ASSAI	Abril a Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	
			Verificar a possibilidade de implantar o sistema híbrido de trabalho	ASSAI	Abril a Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	
			Verificar a possibilidade de estabelecer limite para viagens a negócios	ASSAI	Abril a Dezembro/2026	NÃO	A iniciar	

DE-08	Promover conscientização e sensibilização dos magistrados, servidores e Colaboradores acerca do tema da descarbonização	Fazer, anualmente, a apresentação do inventário de GEE para os magistrados, servidores e colaboradores	ASSAI	Março e Abril/2025 e 2026	NÃO	Em andamento	2025 - https://www.tre-ac.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/arquivos-gestao-ambiental/inventario-2024/@@display-file/file/relat%25C3%25B3rio%2520das%2520emiss%25C3%25B5es%2520gee
		Promover palestra/ação, anualmente, voltada ao tema da descarbonização	ASSAI	Maio e Junho/ 2025 e 2026	NÃO	Em andamento	2025 - SEI 0000993-92.2025.6.01.8000 (evento 0781897)