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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento, denominado Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Acre – TRE/AC, 

foi elaborado pelas unidades da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças responsáveis pela 

manutenção da estrutura física dos imóveis da União que estão sob a tutela do Tribunal Regional 

Eleitoral do Acre, configurando uma carta de intenção, com a qual se compromete este órgão, durante 

o quadriênio para o qual foi proposta (2025-2028), devendo ser objeto de análise e decisão quanto à 

sua aprovação pelo Pleno do Tribunal, conforme determina o art. 1º da Resolução TSE nº 

23.544/2017. 

Embora de caráter obrigatório, este plano pode ser alterado posteriormente pela mesma 

autoridade que o aprovar, desde que as alterações não entrem em conflito com dispositivos previstos 

nas normas que lhe deram sustento, conforme art. 4º da Resolução 114 do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Caso a obra prevista no plano não possa ser executada por razões de ordem técnica, 

operacional ou legal, o empreendimento classificado na ordem de prioridade subsequente poderá ser 

atendido, mediante justificativa circunstanciada do presidente do Tribunal, conforme art. 2º, § 5º da 

Resolução TSE. 

Vê-se, portanto, que a elaboração do Plano de Obras tem suporte normativo nas exigências 

contidas na Resolução 114 do Conselho Nacional de Justiça e na Resolução 23.544/2017 do Tribunal 

Superior Eleitoral, e tem como objetivo principal orientar as administrações que conduzirão o TRE/AC 

durante o período de sua vigência na execução das obras de engenharia. 

Basicamente, o Plano de Obras define, mediante a aplicação de critérios objetivos pré-

definidos nas normas de regência, a ordem de prioridade de execução das obras durante o período 

para o qual foi proposto, possibilitando melhor planejar as tarefas prévias à sua execução, a exemplo 

da elaboração dos projetos básicos e executivos das obras, e da elaboração da proposta orçamentária 

a elas relativa. 

Registre-se que todos os imóveis da União, em uso pela Justiça Eleitoral acreana, serão 

contemplados com obras dentro do quadriênio de vigência deste plano, destinadas a manter seu 

estado apropriado de uso. 
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2. ESTRUTURA IMOBILIÁRIA 

Atualmente, a estrutura total de imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral no Acre resume-se a 

22 imóveis. Desses, 08 (oito) são Fóruns Eleitorais, 13 (treze) são Postos de Atendimento Eleitoral – 

PAE, e um é destinado a abrigar a Sede do TRE/AC. 

Os imóveis próprios da União utilizados pelo TRE/AC resumem-se a 12 imóveis, assim 

distribuídos: Edifício Sede do TRE/AC; 08 (oito) Fóruns Eleitorais e 03 (três) Postos de Atendimento 

Eleitoral – PAE, para atendimento ao primeiro grau de jurisdição. Além desses imóveis próprios, a 

Justiça Eleitoral no Acre funciona em 08 (oito) imóveis cedidos por outros órgãos municipais ou pelo 

Poder Judiciário Estadual. 

Para efeito deste plano, são considerados apenas os imóveis próprios da União. 

2.1 Edifício Sede do TRE/AC 

Atualmente, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral funciona em prédio construído ainda 

em 2021, que possui área de 14.016,90m² (catorze mil, dezesseis reais e noventa centavos), dividido 

em 04 (quatro) pavimentos, térreo e subsolo. 

O prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre fica localizado na Alameda Ministro 

Miguel Ferrante, 224 – Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-632, em Rio Branco – AC. 

 
Fig. 01 – Prédio-Sede TRE/AC 
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Fig. 02 - Prédio-Sede TRE/AC 

 

2.2 Fóruns Eleitorais 

Como dito anteriormente, em 08 (oito) municípios, a Justiça Eleitoral do Acre está instalada 

em imóveis próprios da União, denominados “Fórum Eleitoral”, destinados a abrigar as sedes das 09 

(nove) zonas eleitorais espalhadas pelo Estado. 

 
Fig. 03 – Central de Atendimento ao Eleitor – CAE e Fórum da 1ª e 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco / AC 

 



 
Assessoria de Gestão de Imóveis - ASGIM       

asgim@tre-ac.jus.br TRE-AC Pag. 5 / 34 

A Central de Atendimento ao Eleitor – CAE e o Fórum da 1ª e 9ª Zona Eleitoral atendem aos 

municípios de Rio Branco, Porto Acre e Bujari e fica localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, 

303, Portal da Amazônia, CEP 69915-632, em Rio Branco – AC. 

 
  Fig. 04 – Fórum da 2ª Zona Eleitoral – Xapuri / AC 

 

O Fórum da 2ª Zona Eleitoral atende ao município de Xapuri e Capixaba e fica localizado na 

Rua Coronel Brandão, 1.972, Aeroporto, CEP 69930-000. 

 
  Fig. 05 – Fórum da 3ª Zona Eleitoral – Sena Madureira / AC 
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O Fórum da 3ª Zona Eleitoral atende ao município de Sena Madureira e proximidades e fica 

localizado na Rua Cunha Vasconcelos, 657, Centro, CEP 69940-000. 

 
  Fig. 06 – Fórum da 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul / AC 

 

O Fórum da 4ª Zona Eleitoral atende ao município de Cruzeiro do Sul e proximidades e fica 

localizado na Avenida 25 de Agosto, 4571, Aeroporto Velho, 69980-000. 

 
Fig. 07 – Fórum da 5ª Zona Eleitoral – Tarauacá / AC 
 

O Fórum da 5ª Zona Eleitoral atende aos municípios de Tarauacá e Jordão e fica localizado na 

Rua Floriano Peixoto, 258, Centro, CEP 69970-000. 
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  Fig. 08 – Fórum da 6ª Zona Eleitoral – Brasiléia / AC 

 

O Fórum da 6ª Zona Eleitoral atende aos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil e 

fica localizado na Rua José Rui Lino, 1.128, Tancredo Neves, CEP 69932-000. 

 
  Fig. 09 – Fórum da 7ª Zona Eleitoral – Feijó / AC 

 

O Fórum da 7ª Zona Eleitoral atende ao município de Feijó e fica localizado na Rua Cornélio 

Oliveira de Lima, s/n, Centro, CEP 69960-000. 
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2.3 Postos de Atendimento Eleitoral 

Em 05 (cinco) municípios, o atendimento ao eleitor é feito também em imóveis próprios da 

União, denominados “Posto de Atendimento Eleitoral – PAE”. 

 
Fig. 10 – PAE Bujari – Rua Raio de Sol, s/n, Bairro Centro, CEP 69923-00 
 

 
  Fig. 11 – PAE Jordão – Rua Governador Romildo Magalhães, s/n, Bairro Centro, CEP 69975-000 
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  Fig. 12 – PAE Porto Acre – Rodovia AC-010, km 59, Bairro Livramento, CEP 69921-000. 
 

 
 

 
  Fig. 13 – PAE Mâncio Lima – Rua Raimunda Ferreira da Silva, 158, Centro, CEP 69990-000. 
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  Fig. 14 – PAE Rodrigues Alves – Rua Sena Madureira, s/n, Bairro Centro, CEP 69985-000. 

 

Os Postos de Atendimento ao Eleitor – PAE possuem projeto padrão, dispõe de área 

construída de 55,38m², dividida em 04 (quatro) ambientes (Depósito, Atendimento, Banheiro PCD, 

Varanda). 

 

2.4 Resumo da Estrutura Atual 

 

QUADRO RESUMO DA ESTRUTURA ATUAL 

Item Identificação  Condição 
Eleitorado 

(2023) 
Municípios 
Atendidos 

1 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC Próprio 605.832 - 

2 
FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO ELEITOR EM RIO BRANCO 

Próprio 281.263 3 

3 ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS EM RIO BRANCO Próprio - - 

4 PAE PORTO ACRE Próprio 13.195 1 

5 PAE BUJARI Próprio 9.997 1 

6 FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI Próprio 12.226 2 

7 PAE CAPIXABA Cedido 8.046 1 

8 FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA MADUREIRA Próprio 30.778 3 
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QUADRO RESUMO DA ESTRUTURA ATUAL 

Item Identificação  Condição 
Eleitorado 

(2023) 
Municípios 
Atendidos 

9 PAE SANTA ROSA DO PURUS Cedido 3.917 1 

10 PAE MANOEL URBANO Cedido 7.898 1 

11 FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO SUL Próprio 59.940 5 

12 PAE MÂNCIO LIMA Próprio 14.031 1 

13 PAE MARECHAL THAUMATURGO Cedido 11.599 1 

14 PAE PORTO WALTER Cedido 7.305 1 

15 PAE RODRIGUES ALVES Próprio 11.876 1 

16 FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ Próprio 27.701 2 

17 PAE JORDÃO Próprio 5.594 1 

18 FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA Próprio 30.761 3 

19 PAE ASSIS BRASIL Cedido 6.388 1 

20 FÓRUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ Próprio 25.575 1 

21 FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR GUIOMARD Próprio 17.068 3 

22 PAE PLÁCIDO DE CASTRO Cedido 11.709 1 

23 PAE ACRELÂNDIA Cedido 8.965 1 

Observações: 

1. Os itens 7, 9, 10, 13, 14, 19, 22 e 23 se referem a espaços cedidos em imóveis das 

administrações públicas municipais ou do Poder Judiciário Estadual, cuja manutenção é 

custeada por aqueles órgãos. São postos de atendimento eleitoral nos municípios. 

2. O município de Epitaciolândia não possui Posto de Atendimento Eleitoral. O eleitorado 

daquele município está contabilizado no município de Brasiléia, Sede da 6ª Zona Eleitoral. 

3. Para o estabelecimento do grau de prioridade das obras, o prédio que abriga o Anexo do 

Fórum Eleitoral de Rio Branco (Depósito de Urnas) será considerado separadamente do prédio 

principal, que abriga o Fórum Eleitoral da 1ª e 9º Zonas e a Central de Atendimento ao Eleitor. 
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3. PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

A arquitetura dos imóveis próprios da União em uso pela Justiça Eleitoral no Acre difere entre 

si. Em relação aos Fóruns Eleitorais, os prédios de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul possuem arquitetura 

distinta do padrão que se usa nos demais Fóruns. Essa distinção faz com que haja necessidade de 

adoção de tratamento diferente na manutenção dos imóveis. Em relação aos PAEs próprios, todos 

têm a mesma arquitetura e possuem projetos padronizados. 

As unidades pertencentes à estrutura Justiça Eleitoral do Acre foram adaptadas visando 

atender às exigências legais de acessibilidade. 

Neste tópico, tecemos alguns comentários a respeito das tipologias de arquitetura dos imóveis 

objeto deste Plano de Obras. 

3.1 Fórum Eleitoral da 1ª e 9ª Zonas em Rio Branco 

A arquitetura diferenciada desse fórum justifica-se pelo fato de abrigar a sede de duas zonas 

eleitorais (1ª Zona e 9ª Zona). Além disso, abriga a Central de Atendimento ao Eleitor - CAE. Atende 

ao maior número de eleitores do Estado. 

No mesmo terreno, tem ainda o prédio Anexo ao Fórum Eleitoral de Rio Branco, que abriga 

Depósito de Urnas Eletrônicas – DUE, além de outras unidades da Justiça Eleitoral. 

  Imagem 01 – Planta baixa da CAE. 
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Imagem 02 – Fachada Frontal da CAE 

 
Imagem 03 – Planta baixa DUE – Pavimento Térreo 
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Imagem 04 – Planta baixa DUE – Pavimento Superior 

 

O Depósito de Urnas Eletrônicas – DUE é a unidade responsável pela logística de distribuição de 

urnas eletrônicas durante período eleitoral. Atualmente, ocupa área adjunta ao CAE, tendo sido 

projetada conforme imagens 03 e 04. 
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3.2 Fórum Eleitoral da 4ª Zona em Cruzeiro do Sul 

A sede do Fórum Eleitoral da 4ª Zona em Cruzeiro do Sul, pelo fato de estar localizada na 

segunda maior cidade do Estado, e estar situada no outro extremo territorial do Acre, é polo de 

armazenamento e distribuição de urnas eletrônicas, e foi concebida com um projeto arquitetônico de 

características diferentes dos demais Fóruns eleitorais, de maneira a oferecer condições de atender 

às suas necessidades peculiares. 

Atende a todas as exigências legais e regulamentares de funcionalidade, acessibilidade e 

sustentabilidade, embora destoe dos limites permissivos de área previstos na Resolução n.º 

23.544/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que foi concebido antes da publicação da norma. 

Durante a vigência deste Plano de Obras, não há intenção de se alterar sua arquitetura, apenas 

promover a obra de reforma periódica. 

Imagem 05 – Planta baixa 4ª Zona Eleitoral 
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3.3 Demais Fóruns Eleitorais 

À exceção dos fóruns eleitorais de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, a arquitetura dos demais 

Fóruns eleitorais obedece a duas tipologias de projeto arquitetônico, induzidas por alguns aspectos 

de engenharia, a exemplo de tipo e tamanho do terreno. 

Não se vislumbra a alteração dessa tipologia durante a vigência do Plano, apenas promover 

obras de reforma periódica nos imóveis.  

 
  Imagem 06 – Planta Baixa Fórum (Modelo Padrão 01) 
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Imagem 07 – Planta Baixa Fórum (Modelo Padrão 02) 

 

O Projeto Padrão 01 foi adotado nos Fóruns de Xapuri (2ª ZE), Tarauacá (5ª ZE), Feijó (7ª ZE) e 

Senador Guiomard (8ª ZE) e o Projeto Padrão 02 foi adotado nos Fóruns de Sena Madureira (3ª ZE), 

Brasiléia (6ª ZE). 

 

3.4 Postos de Atendimento Eleitoral - PAE 

Os Postos de Atendimento Eleitoral, por sua vez, foram projetados para uma área total de 

55,38 m², correspondendo com a realidade atual dos municípios onde estão instalados. 

A tipologia existente não atende completamente às exigências legais e regulamentares de 

funcionalidade e sustentabilidade, porém atende às exigências de acessibilidade. 
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A planta baixa do projeto arquitetônico dos PAEs é como está demonstrado abaixo, e será 

objeto de estudo, visando possibilitar, com as ampliações decorrentes do aumento do eleitorado, 

transformá-lo em fórum eleitoral sem a necessidade de demolição. 

 

Imagem 07 – Planta Baixa PAE (Modelo Padrão) 

 

Cabe ressaltar que nos PAE’s não há espaço destinado ao depósito de urnas, portanto tais 

unidades são direcionadas apenas para realizar o atendimento ao eleitor. Caso haja a demanda 

crescente de seções ou do eleitorado em determinada região, faz-se necessária a ampliação desses 

Postos, visto que sua área utilizável é bem diminuta, suprimindo ampliações de logística, 

armazenamento e capacitação na unidade. 

 

 



 
Assessoria de Gestão de Imóveis - ASGIM       

asgim@tre-ac.jus.br TRE-AC Pag. 19 / 34 

3.5 Edifício Sede do TRE-AC em Rio Branco 

O Edifício Sede do TRE-AC em Rio Branco possui área construída de 14.016,90m² (catorze mil e 

dezesseis vírgula noventa metros quadrados) dividida em 06 (seis) pavimentos: 04 (quatro) andares, pavimento 

térreo e pavimento subsolo. 

 
Imagem 08 – Planta Baixa Subsolo SEDE TRE/AC 
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Imagem 09 – Planta Baixa Térreo SEDE TRE/AC 
 
 
 

 
Imagem 10 – Planta Baixa 1º Pavimento SEDE TRE/AC 
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Imagem 11 – Planta Baixa 2º Pavimento SEDE TRE/AC 

 
 

 
Imagem 11 – Planta Baixa 3º Pavimento SEDE TRE/AC 
 
 

 
Imagem 12 – Planta Baixa 4º Pavimento SEDE TRE/AC (área de expansão)
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4. PLANO DE OBRAS PARA O PERÍODO DE 2025-2028 

 

4.1 Periodicidade 

O plano de obras do TRE-AC abrange um período de quatro anos. A periodicidade está 

orientada pela conjugação dos fatores abaixo: 

a. Capacidade de execução: o quantitativo atual de servidores envolvido em obras de engenharia 

de que dispõe o TRE/AC, critério que define nossa capacidade de execução, não é suficiente 

para que se estabeleça uma periodicidade menor para a realização de obra em cada unidade 

predial, levando-se em consideração o quantitativo de imóveis próprios em uso. 

b. Orçamento anual: para o exercício de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral já informou que não 

disponibilizará um orçamento exclusivo para obras de engenharia, cabendo ao TRE-AC realizá-

las com os valores do orçamento ordinário. Em razão disso, estão planejadas apenas 02 (duas) 

obras no próximo ano. Nos exercícios de 2026-2028, é esperado que essa situação normalize, 

e o TRE-AC tenha um orçamento maior para realizar todas as demais obras ao longo desses 03 

(três) anos. 

c. Periodicidade Razoável para Reforma Geral do Imóvel: considerando os fatores climáticos da 

região acreana, o ideal era que as reformas fossem realizadas a cada três anos. Não obstante, 

a influência dos dois primeiros fatores impõe a realização em periodicidade maior. 

A avaliação conjugada da realidade dos três fatores foi necessária para que se obtivesse uma 

periodicidade que não colocasse em risco a manutenção dos imóveis.   

 

4.2 Política adotada para ocupação de imóveis e dispersão ou concentração de sua estrutura física 

Conforme exigência contida no art. 3º da Resolução TSE 23.544/2017, deve estar explicitado 

no Plano de Obras a política adotada pelo TRE-AC em relação à ocupação de imóveis e a dispersão ou 

concentração de sua estrutura física. 

Primeiramente, é necessário esclarecer a definição dessas políticas, uma vez que isso não está 

muito claro no normativo citado. 
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a. Política de Ocupação de Imóveis: tem relação com a intenção do órgão dirigir seus esforços no 

sentido de que a execução de suas atividades seja realizada (A) em prédios próprios ou (B) em 

prédios de terceiros (locados ou cedidos). 

b. Política de dispersão ou concentração de sua estrutura física: tem relação com a intenção do 

órgão em dirigir seus esforços no sentido de que o atendimento seja feito de forma (A) 

concentrada ou (B) dispersa, exigindo-se, a depender do caso, a dispersão ou concentração 

também de sua estrutura física (ex.: concentrada: atendimento em OCA, CIC, CAE; dispersa: 

atendimento em PAE). 

A combinação de tais políticas traz consequências diversas, que têm relação direta (1) com a 

capacidade de execução do Tribunal, no que se refere ao quantitativo de servidores para gerir os 

contratos e fiscalizar as obras; (2) com o orçamento disponível, quando se afere o custo de cada obra 

de construção ou de reforma e ampliação dos imóveis; e (3) com o binômio custo-benefício, quando 

se afere o quantitativo de eleitores atendidos com a adoção de tais políticas. 

Tais consequências necessitam de avaliação à luz das exigências regulamentares vigentes 

(CNJ/TSE), a fim de que se possam definir as políticas que o órgão irá adotar. 

A simples avaliação da estrutura imobiliária do TRE (Quadro do item 2.4), demonstra que, 

atualmente, o Tribunal tem ocupado tanto prédios próprios quanto de terceiros, e vem adotando o 

atendimento disperso e o concentrado, considerando fatores diversos (geográficos, econômicos), a 

depender do município. 

Durantes a vigência deste Plano de Obras, a política de ocupação de imóveis adotada pelo TRE-

AC será a de continuar utilizando os espaços cedidos nos imóveis da administração pública municipal 

e/ou do Poder Judiciário Estadual, no que se refere aos PAEs que não estão em imóveis próprios. 

Quanto à dispersão ou concentração de sua estrutura física, também será mantido a política 

atual, no caso mista, realizando atendimentos tanto de forma dispersa como concentrada. 
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4.3 Priorização 

O art. 1º, § 1º da Resolução TSE 23.544/2017 determina que as obras constantes no Plano de 

Obras deverão estar ordenadas de acordo com o grau de prioridade, segundo os critérios descritos 

nos Anexos I e II da Resolução. 

As obras emergenciais e aquelas com valor até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

poderão ser executadas sem previsão no Plano de Obras, conforme art. 1º, § 2º da Resolução TSE 

23.544/2017. No entanto, objetivando um maior planejamento, mesmo as obras em que o custo 

estimado fique abaixo desse valor, estarão previstas neste Plano de Obras. 

Para estabelecer a priorização das obras e distribuí-las pelos exercícios financeiros definidos, 

foram utilizados os critérios estabelecidos nos anexos da Resolução nº 23.544/2017 do Tribunal 

Superior Eleitoral, que leva em consideração: 

a. Anexo I - Avaliação da estrutura física do imóvel: estado de conservação, risco aos 

usuários, funcionalidade e acessibilidade, e disponibilidade do espaço atual em relação 

aos referenciais de área indicados no Anexo V da Resolução; 

b. Anexo II - Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação 

jurisdicional: número de eleitores, municípios atendidos, alinhamento do projeto à 

política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou 

cedidos por próprios, alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração 

ou dispersão de sua estrutura física, se a movimentação processual é adequada, se é 

cartórios e/ou faz atendimento ao eleitor, se possui depósito de urnas, se atende a 

sustentabilidade, e disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, 

energia elétrica e telefonia). 

c. Anexo III - Custos estimados das obras: o Grupo I se refere a obras com custos totais 

estimados de R$ 150.001 até R$ 1.500.000, e o Grupo II se refere a obras com custos 

totais estimados acima de R$ 1.500.000. Neste Plano de Obras, o Grupo I também 

abrangerá as obras até R$ 150.000. Conforme art. 2º, § 2º e 3º da Resolução TSE, caso 

haja empate na pontuação de obras do mesmo grupo do Anexo III, terão precedência 

aquelas com menor custo total, e caso persista o empate na pontuação, o Tribunal 

estabelecerá a prioridade de uma obra sobre outra fundamentando sua decisão no 

plano de obras. 
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QUADRO DE PRIORIZAÇÃO 

Ordem Identificação 
Custo Total Estimado 

(R$) 
Pontuação 

1 
FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO ELEITOR EM RIO BRANCO 

800.000,00 13,40 

2 FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA MADUREIRA 291.000,00 13,15 

3 FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA 274.000,00 10,90 

4 FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR GUIOMARD 401.000,00 10,90 

5 FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI 428.000,00 10,70 

6 PAE BUJARI 104.00,00 10,50 

7 PAE PORTO ACRE 112.000,00 10,50 

8 FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO SUL 1.006.000,00 9,80 

9 FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ 315.000,00 8,95 

10 FORUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ 407.000,00 8,75 

11 PAE MÂNCIO LIMA 110.000,00 8,50 

12 PAE RODRIGUES ALVES 112.000,00 8,50 

13 PAE JORDÃO 115.000,00 6,50 

14 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 5.400.000,00 6,00 

15 ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS EM RIO BRANCO 1.207.000,00 6,00 

Após a priorização segundo os critérios do TSE, foi necessário fazer um ajuste na priorização, 

considerando: 

a. Proximidade geográfica dos imóveis: com o objetivo de facilitar e reduzir custos com a 

fiscalização das obras, fizemos os seguintes ajustes: 

 A priorização segundo os critérios do Tribunal Superior Eleitoral - TSE colocou o 

Fórum Eleitoral da 3ª Zona em Sena Madureira em segundo lugar na ordem. 

Visando facilitar a fiscalização, colocamos no mesmo ano (2026) os imóveis do 

PAE Bujari, PAE Porto Acre e a intervenção no Edifício Sede do TRE-AC. 

 Dessa forma, os Fóruns Eleitorais de Brasiléia (6ª Zona), Senador Guiomard (8ª 

Zona) e Xapuri (2ª Zona) foram colocados no terceiro ano deste Plano de Obras 

(2027) juntamente com a continuidade das intervenções no Edifício Sede do 

TRE-AC. 
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 Os Fóruns de Cruzeiro do Sul (4ª Zona), Tarauacá (5ª Zona) e Feijó (7ª Zona), 

que receberiam obras em 2027, foram remanejados para 2028, juntamente 

com o PAE Mâncio Lima e o PAE Rodrigues Alves, tanto pela questão geográfica, 

como em razão dos prédios que abrigam esses Fóruns terem sido reformados 

recentemente, em 2023 e 2024, e, portanto, não há urgência no atendimento 

desta solicitação. A conclusão das intervenções no Edifício Sede do TRE-AC 

também foram lançadas no último ano deste Plano de Obras (2028). 

b. Reforma do Edifício Sede do TRE-AC: essa obra foi colocada em segundo lugar na ordem 

de priorização, pois já está em planejamento a utilização do 4º Pavimento, que 

atualmente não é utilizado. Trata-se de uma obra complexa, com o custo estimado 

total de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), que será dividido nos 

próximos 04 (quatro) anos para sua implantação definitiva.  

c. Reforma do Anexo do Fórum Eleitoral da 1ª e 9ª Zonas em Rio Branco (Depósito de 

Urnas): Conforme a priorização pelos critérios do TSE, essa obra ficaria em ano eleitoral 

(2028). No entanto, por ser justamente um imóvel que abriga as urnas eletrônicas, é 

preferível que as intervenções de grande vulto sejam realizadas em anos não eleitorais, 

com o objetivo de evitar transtornos durante os trabalhos pré-eleições. 

Dessa forma, visamos obter um plano de obras que traduza os anseios da organização em 

relação à adequação às exigências legais e, ao mesmo tempo, que seja possível de executar dentro do 

cronograma estabelecido. 

Por fim, após a aplicação do ajuste, o quadro de priorização ficou assim definido: 

QUADRO DE PRIORIZAÇÃO 

Ordem Identificação 
Custo Total 

Estimado (R$) 
Pontuação Ano 

1 
FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO ELEITOR EM RIO BRANCO 

800.000,00 13,40 
2025 

2 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 400.000,00 6,00 

3 FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA MADUREIRA 291.000,00 13,15 

2026 
4 PAE BUJARI 104.00,00 10,50 

5 PAE PORTO ACRE 112.000,00 10,50 

6 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 2.000.000,00 6,00 
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QUADRO DE PRIORIZAÇÃO 

Ordem Identificação 
Custo Total 

Estimado (R$) 
Pontuação Ano 

7 FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA 274.000,00 10,90 

2027 

8 FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR GUIOMARD 401.000,00 10,90 

9 FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI 428.000,00 10,70 

10 PAE JORDÃO 115.000,00 6,50 

11 
ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS EM RIO 
BRANCO 

1.207.000,00 6,00 

12 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 1.600.000,00 6,00 

13 FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO SUL 1.006.000,00 9,80 

2028 

14 FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ 315.000,00 8,95 

15 FORUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ 407.000,00 8,75 

16 PAE MÂNCIO LIMA 110.000,00 8,50 

17 PAE RODRIGUES ALVES 112.000,00 8,50 

18 EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 1.400.000,00 6,00  

 

Registre-se que todas as intervenções previstas são de reforma de imóveis existentes, visando 

manter a funcionalidade dos prédios, não havendo previsão para construção de imóvel novo durante 

a vigência do Plano de Obras 2025-2028. 

Compõem ainda o presente Plano: 

a. Anexo I da Resolução TSE 23.544/2017: apresenta a avaliação da estrutura física de 

cada imóvel próprio ocupado, baseada em 04 (quatro) critérios: estado de 

conservação, risco aos usuários, funcionalidade e acessibilidade, e disponibilidade do 

espaço atual em relação aos referenciais de área indicadas no Anexo V da Resolução 

TSE 23.544/2017. 

b. Anexo II da Resolução TSE 23.544/2017: apresenta a avaliação do projeto de cada obra, 

pontuada por 07 (sete) critérios: número de eleitores, municípios atendidos, 

alinhamento à política estratégica de substituição de imóveis locados ou cedidos por 

próprios; alinhamento à política estratégica de concentração ou dispersão de sua 

estrutura física, movimentação processual, sustentabilidade, e disponibilidade de 
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terreno dotado de infraestrutura básica de acordo com o Anexo II da Resolução TSE 

23.544/2017. 

c. Anexo III da Resolução TSE 23.544/2017: apresenta os cálculos da ordem de prioridade 

para a execução das obras, baseados nos Anexos I e II e no custo total estimativo de 

cada obra. 
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5. PRIORIZAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO TSE 

 

Anexo I 

Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado 

Tabela II - Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis) 

Identificação 
Estado de Conservação 

(A) 
Risco aos Usuários 

(B) 

Funcionalidade e 
Acessibilidade 

(E) 

Disponibilidade do espaço 
atual em relação aos 
referenciais de área 

indicada pelo CNJ 
(F) 

PONTUAÇÃO 
(SOMA A a F) 

EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC Bom Não Inadequado Adequado 1 

FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR 
EM RIO BRANCO 

Ruim Não Inadequado Inadequado 6 

ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS EM RIO BRANCO Bom Não Inadequado Inadequado 2 

PAE PORTO ACRE Ruim Não Inadequado Adequado 5 

PAE BUJARI Ruim Não Inadequado Adequado 5 

FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI Regular Não Inadequado Inadequado 4 

FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA MADUREIRA Ruim Não Inadequado Inadequado 6 

FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO SUL Bom Não Inadequado Inadequado 2 

PAE MÂNCIO LIMA Regular Não Inadequado Adequado 3 

PAE RODRIGUES ALVES Regular Não Inadequado Adequado 3 

FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ Bom Não Inadequado Inadequado 2 

PAE JORDÃO Bom Não Inadequado Adequado 1 

FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA Regular Não Inadequado Inadequado 4 

FÓRUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ Bom Não Inadequado Inadequado 2 

FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR GUIOMARD Regular Não Inadequado Inadequado 4 
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Anexo II 

Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional 

Tabela I - Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis) 

Identificação 
Número de 

eleitores até 
(A) 

Municípios 
Atendidos 

(B) 

Alinhamento do 
projeto à política 

estratégica adotada 
pelo Tribunal de 
substituição de 

imóveis locados ou 
cedidos por próprios 

(C) 

Alinhamento à 
política estratégica 

do Tribunal de 
concentração ou 
dispersão de sua 
estrutura física 

(F) 

Movimentação 
processual 

(G) 

Cartórios ou 
Atendimento 

ao eleitor 
(D) 

Depósito de 
Urnas 

(E) 

Sustentabilidade 
(H) 

Disponibilidade de 
terreno dotado de 

infraestrutura 
básica (água, 

energia elétrica e 
telefonia) 

(J) 

PONTUAÇÃO 
(SOMA A a H) 

EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC > 400.000 0 Sim Sim Adequado Não Não Sim Sim 5,00 

FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL 
DE ATENDIMENTO AO ELEITOR EM RIO BRANCO 

> 400.000 3 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 7,40 

ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS 
EM RIO BRANCO 

25.000 0 Sim Sim Adequado Não Sim Sim Sim 4,00 

PAE PORTO ACRE 25.000 1 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 5,50 

PAE BUJARI 25.000 1 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 5,50 

FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI 25.000 2 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 6,70 

FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA 
MADUREIRA 

50.000 3 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 7,15 

FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO 
SUL 

75.000 5 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 7,80 

PAE MÂNCIO LIMA 25.000 1 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 5,50 

PAE RODRIGUES ALVES 25.000 1 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 5,50 

FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ 50.000 2 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 6,95 

PAE JORDÃO 25.000 1 Sim Sim Adequado Sim Não Sim Sim 5,50 

FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA 25.000 3 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 6,90 

FÓRUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ 50.000 1 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 6,75 

FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR 
GUIOMARD 

25.000 3 Sim Sim Adequado Sim Sim Sim Sim 6,90 
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Anexo III 

Prioridade para execução de obras 

Grupo I – Obras com custos totais estimados compreendidos entre os limites atualizados estabelecidos conforme Resolução TSE nº 23.544/2017. 

Identificação 
Custo Total Estimado 

(R$) 
Anexo I 

Pontuação 
Anexo II 

Pontuação 
SOMA ORDEM DE PRIORIDADE 

FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR 
EM RIO BRANCO 

800.000,00 6 7,40 13,40 1 

ANEXO DO FÓRUM ELEITORAL DA 1ª E 9ª ZONAS EM RIO BRANCO 1.207.000,00 2 4,00 6,00 15 

PAE PORTO ACRE 112.000,00 5 5,50 10,50 7 

PAE BUJARI 104.000,00 5 5,50 10,50 6 

FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZONA EM XAPURI 428.000,00 4 6,70 10,70 5 

FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA EM SENA MADUREIRA 291.000,00 6 7,15 13,15 2 

FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZONA EM CRUZEIRO DO SUL 1.006.000,00 2 7,80 9,80 8 

PAE MÂNCIO LIMA 110.000,00 3 5,50 8,50 11 

PAE RODRIGUES ALVES 112.000,00 3 5,50 8,50 12 

FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZONA EM TARAUACÁ 315.000,00 2 6,95 8,95 9 

PAE JORDÃO 115.000,00 1 5,50 6,50 13 

FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZONA EM BRASILÉIA 274.000,00 4 6,90 10,90 3 

FÓRUM ELEITORAL DA 7ª ZONA EM FEIJÓ 407.000,00 2 6,75 8,75 10 

FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA EM SENADOR GUIOMARD 401.000,00 4 6,90 10,90 4 
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Anexo III 

Prioridade para execução de obras 

Grupo II – Obras com custos totais estimados compreendidos entre os limites atualizados estabelecidos pela conforme Resolução TSE nº 23.544/2017. 

Identificação 
Custo Total Estimado 

(R$) 
Anexo I 

Pontuação 
Anexo II 

Pontuação 
SOMA ORDEM DE PRIORIDADE 

EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AC 5.400.000,00 1 5,00 6,00 14 
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